
AVRILFEVRIEROCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

RMA 31 10 2019

Fin des clôtures

Fin Bassin Nord 2

Mise en service ligne bus n°7 - arrêt « AuxR_Parc » 

JANVIER

2019 2020

MARS

Mise en service Voirie neuve 

Fin engazonnements et plantations

Signature actes de vente des lots

Premières constructions


